

4F 复盘:惠州仓物联网后端开发

一、Feeling 感受

担忧：初入职公司，对新的工作环境、新的工作节奏尚未适应，对负责的开发任务需求还不清晰，对自己在新工作岗位的角色定位还不明确。

二、Fact 事实

■原定目标

- 1、8/29 前完成人员监控功能模块接口的开发。
- 2、9/12 前完成监控视频流保存的需求开发。
- 3、9/15 前完成车辆监控功能模块接口的开发。

■实际结果

- 1、已完成，理解原型页面的功能需求，与相关同事确认设计细节，梳理、明确开发需求。8/21 完成了人员概览相关接口的开发，8/28 完成了人员出入记录相关接口的开发。8/29 完成了对接口的自测以及测试环境部署，等待与前端开发同事的联调。
- 2、已完成，在对比、分析基于 FFmpeg 实时录制保存以及海康 SDK 录像下载的不同方案后，决定采用效率更高，资源占用更少的海康 SDK 解决方案。按计划 9/12 完成了需求的开发及自测。
- 3、已完成，了解、熟悉惠州仓系统中车次管理、车辆采集记录等的数据库结构，9/10 完成了车辆概览功能接口的开发，9/14 完成了车辆出入记录功能接口的

开发，9/15 完成了接口的自测及测试环境部署，待与前端同事的联调对接。

■差距

无

三、Finding 发现

■做的好的

- 1、**认真负责：**在需求开发过程中，认真比较不同实现方案的优缺点，找到最优解决方案。对接采集大华、海康门禁通行记录，自测发现数据入库时间延迟问题并及时解决。在与前端同事接口联调时，能快速响应并解决问题。
- 2、**主动沟通：**开发过程中，遇到需求不明确的问题，主动沟通，及时确认。在不了解数据库表结构的情况下，主动请教。

■不足的

- 1、不够细心，考虑不够全面。对接大华、海康平台时，未考虑数据入库延迟问题，导致采集数据缺失。

四、Future 下一步

■下一步的目标

- 1、月台车辆卸货和监装的调试对接，各业务流程的视频流保存的细节完善。

■达成目标的措施

- 1、对接 RFID 设备供应商，接口开发与联调，完成双方的业务数据交互。
- 2、对接视频流录制定时任务，实现视频与订单监控、出入记录等的绑定。